

Vinni valla 2019. aasta hankeplaan

LISA

Jrk.nr.	Hanke kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg	Hankelepingu täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Jalg- ja jalgrattatee ehitus Ulvi-Viru-Kabala	Avatud hankemenetlus	I kvartal	1.10.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
2	Laekvere koolimaja katuse remont	Avatud hankemenetlus	I kvartal	1.10.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
3	Valla ÜP koostamine	Avatud hankemenetlus	I kvartal	2020	Irina Kuhlbach	Irina Kuhlbach
4	Tänavavalgustuse projekteerimine	Avatud hankemenetlus	I kvartal	nov.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
5	Teede Pindamine	Avatud hankemenetlus	I kvartal	31.07.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
6	Kruusateede greiderdamine	Lihthankemenetlus	I kvartal	30.09.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
7	Ulvi kodu reki projekt	Lihthankemenetlus	II-IV kvartal	II kvartal 2020	Erik Keskküla	Erik Keskküla
8	Kruus, kruusavedu ja sellega seotud teehooldustööd	Avatud hankemenetlus	II kvartal	30.06.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
9	Teeäärte niitmine	Väikehange	II kvartal	31.08.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
10	Liiklusmärkide paigaldamine	Väikehange	II kvartal	31.07.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
11	Asfaldiaukude remont	Lihthankemenetlus	II kvartal	31.08.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
12	Tolmutõrje	Väikehange	II kvartal	31.08.2019	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
13	Pajusti lasteaia küttesüsteemi remont	Lihthankemenetlus	II kvartal	sept.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
14	Õpilastransport VPG ja Põlula kooli 19/20 ja 20/21 õppeaasta	Avatud hankemenetlus	II/III kvartal	15.06.2021	Aivar Lainjärv	Aivar Lainjärv
15	Viru-Jaagupi -Kannastiku JJT	Avatud hankemenetlus	III kvartal	II kvartal 2020	Erik Keskküla	Erik Keskküla
16	V-Jaagupi Kooli tee 7 küttesüsteem	Avatud hankemenetlus	III kvartal	II kvartal 2020	Erik Keskküla	Erik Keskküla
17	Kulina LA reoveekäitlus	Lihthankemenetlus	II-IV kvartal	IV kvartal 2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla

Vinni valla 2019. aasta hankeplaan

LISA

18	Pajusti klubi katuse osaline vahetus	Väikehange	III kvartal	aug.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
19	Laekvere RM piirdekosnstruktsiooni reki projekt	Lihthankemenetlus	III kvartal	nov.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
20	Laekvere RM lasketiiru ehitus	Lihthankemenetlus	III kvartal	aug.2019	Erik Keskküla	Erik Keskküla
21	Sotsiaaltransport	Lihthankemenetlus	IV kvartal	1.01.2020	Mirjam Selli	Mirjam Selli
22	Tänavavalgustuse ehitamine	Avatud hankemenetlus	IV kvartal	juuli.2021	Erik Keskküla	Erik Keskküla