

Jrk.nr.	Hanke kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg	Hankelepingu täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Vinni valla õpilastransport 2021/2022	avatud hankemenetlus	01.06.-30.06.2021	01.09.2021-01.06.2022	Klen Krünberg	Klen Krünberg
2	Vinni valla teede talihooldus 2021-2025	avatud hankemenetlus	01.08.-31.08.2021	01.10.2021-30.04.2025	Klen Krünberg	Klen Krünberg
3	Teede pindamine 2021	avatud hankemenetlus	01.04.-30.04.2021	01.05.-30.09.2021	Klen Krünberg	Klen Krünberg
4	Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, vaateplatvorm, VPG ala)	lihthange	01.01.-30.06.2021	01.07.-30.09.2021	Gustav Saar	Gustav Saar
5	Vallimaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine	lihthange	01.04.-30.06.2021	01.07.-31.12.2021	Erik Keskküla	Erik Keskküla
6	Jäätmejaama rajamine	avatud hankemenetlus	01.04.-30.06.2021	01.07.-31.12.2021	Gustav Saar	Gustav Saar
7	Pajusti Lasteaia rõhmaruumide remont	lihthange	01.04.-30.06.2021	01.07.-31.12.2021	Erik Keskküla	Erik Keskküla
8	Roela lasteaed-põhikool, energiatöhusustööd	lihthange	01.04.-30.06.2021	01.07.-30.09.2021	Erik Keskküla	Erik Keskküla
9	Ulvi Kodu, energiatöhusustööd (küttesüsteem, ventilatsioon, avatäited, soojustamine)	avatud hankemenetlus	01.01.-31.03.2021	01.04.-31.12.2021	Erik Keskküla	Erik Keskküla
10	Laekvere kooli poiste tööpäetuse klassi väljaehitamine ja staadioni kaasajastamine	lihthange	01.01.-30.06.2021	01.07.-31.12.2021	Erik Keskküla	Erik Keskküla
11	Muuga allee välisvalgustus	lihthange	01.04.-30.06.2021	01.07.-31.12.2021	Gustav Saar, Erik Keskküla	Gustav Saar
12	Sotsiaaltransport 2022	lihthange	01.11.-31.12.2021	01.01.-31.12.2022	Mirjam Selli	Mirjam Selli