
 

Vinni Vallavalitsus 
 

 

KORRALDUS 

 

Pajusti 14. veebruar 2022 nr 40 

 

 

2022.a hankeplaani kinnitamine 

 

 

Lähtudes Vinni Vallavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 12 „Vinni valla hankekord“ § 2 lg 1 ja lg 3 

ning Vinni Vallavalitsuse 07.02.2022 korraldusest nr 33 „2022.a alaeelarvete kinnitamine“, Vinni 

Vallavalitsus annab 

 

korralduse: 

 

1. Kinnitada Vinni valla 2022. aasta hankeplaan vastavalt korralduse lisale. 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

3. Korralduse peale võib esitada Vinni Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, 

millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 /allkirjastatud digitaalselt/ 

Rauno Võrno 

vallavanem Maiga Liiv 

 vallasekretär 



Jrk.nr Hanke kirjeldus Hankemenetluse liik
Hanke 

korraldamise aeg
Hankelepingu täitmise 

tähtaeg
Hanke eest 

vastutav isik
Hankelepingu 
täitmise eest 

1 Vinni valla õpilastransport 2022/2023 avatud hankemenetlus 01.06.-30.06.2022 01.09.2022-01.06.2023 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
2 Vinni valla teede talihooldus 2022-2023 avatud hankemenetlus 01.08.-30.09.2022 01.10.2022-30.04.2023 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
3 Teede pindamine 2022 avatud hankemenetlus 01.04.-30.04.2022 01.05.-31.10.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
4 Sotsiaaltransport 2023 lihthange 15.10.-31.12.2022 01.01.-31.12.2023 Mirjam Selli Mirjam Selli
5 Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, VPG ala) lihthange 01.01.-30.06.2022 01.07.-30.09.2022 Gustav Saar Gustav Saar
6 Vallamaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine lihthange 01.04.-30.06.2022 01.07.-31.12.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
7 Laekvere kergtee rajamine avatud hankemenetlus 01.04.-30.06.2022 01.07.-31.12.2022 Gustav Saar Gustav Saar
8 Mõdriku-Rakvere kergtee avatud hankemenetlus 01.07.-31.12.2022 01.07.-31.12.2023 Gustav Saar Gustav Saar
9 Roela lasteaed-põhikool, energiatõhusustööd lihthange 01.04.-30.06.2022 01.07.-31.12.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
10 Laekvere Rahvamaja energiatõhusustööd lihthange 01.04.-30.06.2022 01.07.-31.12.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
11 Vinni Aleviku multifunktsionaalne hoone avatud hankemenetlus 01.03.-30.06.2022 01.07.-31.12.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
12 Pajusti Lasteaia ruumide rekonstrueerimine lihthange 01.03-31.05.2022 01.06.31.08.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste
13 Vinni-Pajusti Gümnaasiumi energiatõhustustööd lihthange 01.03.-30.06.2022 01.07.-31.12.2022 Eerik Lumiste Eerik Lumiste


